



Checkliste Pflanzaktion 2026

Vorher

- Fläche klären
 - Fläche begutachten
 - Generelle Eignung (Altlasten, bestehender Baumbestand, Zufahrt, Bodeneignung/Qualität, Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln)
 - Spezielle Eignung (z. B. unterirdische Leitungen, einzuhaltende Mindestabstände, besondere Bedingungen z. B. Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiet ...)
 - Flächendaten erheben (Flurstücknummer, Adresse, Geokoordinaten, Besitzer!)
 - Fläche sicherstellen (Selbstverpflichtung mit dem Besitzer, Pachtvertrag mit der Gemeinde)
 - Pflanzliste erstellen (Was, wieviel, Verteilung → vorhandenes Exceltool)
 - Genehmigungen einholen
 - Flächen $> 400 \text{ m}^2$ → Genehmigung durch untere Forstbehörde
 - Vor dem Antrag bei der UFB nachfragen (Showstopper)
 - Flächen $< 400 \text{ m}^2$ → Genehmigung durch untere Naturschutzbehörde
 - Projekt auf Webseite darstellen
- Geld einsammeln
 - Crowdfunding (betterplace, ecocrowd)
 - Neu: Förderanträge stellen
 - örtliche Geld- und Sachspender über lokale Projektkoordinatoren suchen



- Helfer finden/aktivieren
 - Über lokale Projektkoordinatoren
 - Veranstaltung auf Webseite
- Termin für die Pflanzaktion festlegen (Frühjahr oder Herbst)
- Gesamte Aktion planen (Zeitpunkt, Ablauf, Material)
 - Projektsteckbrief erstellen
- Kosten ermitteln und klären, ob genügend Reserven vorhanden sind
- Pflanzen organisieren
 - Baumsetzlinge (zertifiziert)
 - Wenn wir einkaufen bevorzugt Baumschule Spitzmann
- Weiteres Material und Werkzeug organisieren
 - Umzäunung (Zaunpfähle, Drahtgitter, Pfahlramme, Krampen)
 - Mulchmaterial (z. B. Stroh, Rindenmulch)
 - Bei Bedarf: Natürlicher Dünger (z. B. Mist, Kompost)
 - Bei Bedarf: Wasserspeichermaterial (z. B. angerottetes Pflanzenmaterial, Rindenmulch)
- Bei Bedarf: Erstabwässerung organisieren (z. B. Feuerwehr)
- Flächenvorbereitung rechtzeitig vor der Pflanzaktion
 - Gras abtragen (fräsen)
 - Bei Bedarf: Natürlichen Dünger und/oder Wasserspeichermaterial untermischen
- Bei Bedarf: Verpflegung für die Helfer organisieren
- Bei Bedarf: Möbel organisieren (z. B. Stehtische, Bierzeltgarnitur, Zelt)
- Bei Bedarf: Rahmenprogramm organisieren
- Bei Bedarf: Presse und Gäste einladen
- Bei Bedarf: WC organisieren



Wir machen Wälder

- Helfer einladen und über Ablauf informieren
- Bei Bedarf: Parkplätze klären
- Falls öffentlicher Verkehrsraum genutzt/eingeschränkt wird Veranstaltung anmelden

Bei großen Flächen oder Teilflächen Zaunbau an einem separaten Tag.



Am Pflanztag

- Aktion Ausschildern
- Bei Bedarf: Parkplätze markieren und Verkehrsführung regeln
- Aushang: Wir fotografieren (DSGVO)
- Werkzeug mitnehmen (Spaten, Hammer, Säge, Pfahlramme, Drahtschere ...)
- Wurzelackte Pflanzen wässern
- Bei Bedarf: Rahmenprogramm aufbauen
- Bei Bedarf: Aushang mit Hygienekonzept
- Behälter für Müll bereitstellen
- Flächenvorbereitung
 - Raster legen (Material: Juteseil und Stöckchen)
 - Baumsetzlinge sortieren, markieren und auf der Fläche verteilen
- Helfer begrüßen und instruieren
- Pflanzen einbuddeln (3 pro m², gemäß Pflanzliste, Exceltabelle)
- Mulchen (oder später als separate Aktion)
- Wildschutzzaun setzen
- Erstbewässerung
- Fotos machen

Nachher

- Helfern und Spendern danken
- Infoschild
- Pflege organisieren (Unkraut jäten, bei Bedarf wässern)
- Projektberichte an Crowdfundingplattformen/Förderer



Erfahrungswerte

Fläche bis 700 m² ist an einem Tag schaffbar.

Schätzwerte mit Reserve:

- 2 EUR/Setzling
- 4 EUR/Quadratmeter
- 400 EUR/100 m Zaun
- 2 Leute schaffen in 1 h 24 Setzlinge oder 8 qm (ohne Zaun und mulchen)